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COMM-PASS Systém  

workshopov projektového 

manažmentu 

 

Projektový manažment ADVANCED – 

METÓDY & PROCESY 
(popis jednotlivých workshopov) 
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1. Popis workshopu 

 

Projektový manažment 

ADVANCED – METÓDY & 

PROCESY 
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1. BENEFITY: 
 

♦ schopnosť riadiť väčšie, komplexnejšie projekty 

♦ získanie kompletného balíku kompetencií projektového manažéra 

♦ metódy, nástroje a procesy projektového manažmentu 

♦ schopnosť zvládať projektové problémy a výzvy efektívnym spôsobom 

♦ kľúčové výhody a najvážnejšie nástrahy využívania softwarových nástrojov a počítačovej podpory  

4. Projektový manažment ADVANCED – METÓDY & PROCESY 

2. CIEĽOVÁ SKUPINA: 
 

♦ projektoví manažéri so skúsenosťami s riadením projektov, s potrebou:  

♦ 1. efektívnejšej práce na projektoch 

♦ 2. zlepšenia schopnosti dodávať lepšie výsledky projektov 

♦ 3. riadenie viacero projektov simultánne, geograficky náročné projekty  

3. CIEĽ – VÝSLEDOK: 
 

♦ zvládnutie umenia projektového plánovania, organizovania projektov bez zásadných chýb, omylov a 

chybných kalkulácii 

♦ zvládnutie kľúčových a nevyhnutných plánovacích a rozvrhových metód a nástrojov, ktoré zaisťujú, že 

projekt je implementovaný a zrealizovaný tak, ako bol naplánovaný 

♦ zlepšenie presnosti a spoľahlivosti časových a nákladových odhadov 

♦ dosiahnutie zníženie rizika nákladných chýb, omylov a časových sklzov 
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4. ZÍSKANÉ KOMPETENCIE, SPÔSOBILOSTI: 
 

♦ zvládnutie pokročilých nástrojov, procesov a metód projektového manažmentu 

♦ efektívne riadenie zmeny 

♦ manažment rizika 

♦ zvýšenie schopnosti prevziať zodpovednosť za prijímanie rozhodnutí 

♦ vyššia schopnosť motivovať tím a tímová orientácia na výsledky 

♦ budovanie vzťahov, flexibilita  

♦ riadenie komplexnejších a náročnejších projektov  

4. Projektový manažment ADVANCED – METÓDY & PROCESY 

5. PREDPOKLADY ÚČASTNÍKOV – SPÔSOBILOSTI: 
 

♦ praktické skúsenosti s riadením projektov  

♦ praktické skúsenosti s riadením projektových tímov 

♦ potreba komplexnejších manažérskych znalostí a schopností 

6. VÝZVY PRE ÚČASTNÍKOV: 
 

♦ zefektívnenie práce na projektoch 

♦ produktívne zvládanie a efektívne riadenie viacero projektov naraz 

♦ pružné reagovanie na zmeny, využívanie systémov riadenia vo svoj prospech 

Rozsah workshopu: 2 x 2 dni 
Certifikácia: Akreditácia Ministerstva Školstva 

SR, COMM-PASS certifikát  
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2. Pyramída projektového 

manažmentu  

 

systém a integrácia workshopov projektového 

manažmentu 
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2. Pyramída projektového manažmentu 

Svetové štandardy a metodiky projektového manažmentu 
 

profesionalita, odbornosť, skúsenosti, best practices, inovácia, moderné trendy, „state of art“ 
(v prípade záujmu kompletná certifikácia podľa svetových štandardov) 

1. Projektový 

manažment ŠTART 
 

základné nástroje, 

princípy a spôsoby 

myslenia v projektovom 

manažmente 

2. Projektový 

manažment 

EXECUTIVE BIZNIS 
 

získanie strategického 

exekutívneho pohľadu na 

nástroje a princípy 

projekt. manažmentu 

3. Projek. manažm. 

BASIC – NÁSTROJE 

& PRINCÍPY 
 

spoznanie základných 

nástrojov, princípov a 

zručností ako riadiť 

projekty 

4. Projekt. manaž. 

ADVANCED – 

METÓDY & 

PROCESY 
 

získanie kompletného 

balíku kompetencií 

projektového manažéra 

6. Projektový 

manažment 

RIADENIE RIZÍK 
 

schopnosť úspešne 

pracovať v meniacom sa, 

rizikovom a neistom 

prostredí projektov 

5. Projektový 

manažment SOFT 

SKILLS 
 

zručnosti, metódy a 

prístupy riadenia 

projektov úspešných 

projektových manažérov 

7. Projektový 

manažment 

RIADENIE ZMENY 
 

základné nástroje, 

princípy a spôsoby 

riadenia a akceptácie 

zmien na projekte 

ÚSPEŠNÉ PROJEKTY 
 

komplexný systém workshopov 

projektového manažmentu 
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www.commpass.sk 

minarikm@commpass.sk 

Tel: 0907 400 392  
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