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COMM-PASS Systém  

workshopov projektového 

manažmentu 

 

Projektový manažment  

RIADENIE RIZÍK  
(popis jednotlivých workshopov) 
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1. Popis workshopu 

 

Projektový manažment  

RIADENIE RIZÍK  
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1. BENEFITY: 
 

♦ schopnosť pracovať v meniacom sa, rizikovom a neistom prostredí projektov 

♦ získanie schopností riadenia projektových rizík 

♦ spoznnie systém riadenia rizík – zodpovednosti za jednotlivé druhy rizík 

♦ identifikácia, analýza a plánovenie ako reagovať na riziko, prenesenie zodpovednosti za riziká 

♦ monitorovanie a prehodnotenie rizík počas realizácie projektov 

6. Projektový manažment RIADENIE RIZÍK  

2. CIEĽOVÁ SKUPINA: 
 

♦ projektoví manažéri so skúsenosťami s riadením projektov 

♦ projektoví manažéri zodpovední za kľúčové a strategické firemné projekty 

♦ pracovníci s manažérskou zodpovednosťou 

3. CIEĽ – VÝSLEDOK: 
 

♦ získanie schopnosti a poznanie metodológie pružne reagovať na riziko  

♦ osvojenie si kľúčových techník, ako očakávať problémy a zlyhania a získať možností ich riešenia, pred 

tým ako sa stanú náročnými ich riešiť 

♦ osvojenie si umenia progresívneho rozhodovania sa 

♦ získanie taktiky dynamického reagovania na vývoj projektu a dodržiavania jeho parametrov 



4 

4. ZÍSKANÉ KOMPETENCIE, SPÔSOBILOSTI: 
 

♦ základné chápanie rizika na projektoch, integrovanie systému riadenia rizík do projek. manažmentu 

♦ schopnosť identifikovať a vyhodnocovať riziko, osvojenie si nástrojov analyzovania rizika 

♦ schopnosť implementovať riadenie rizík do práce projektového tímu 

♦ nastavovanie zodpovedností a akčných plánov riadenia rizík 

♦ schopnosť kvalifikovať a kvantifikovať projektové riziká 

♦ schopnosť prezentovať a komunikovať projektové riziká kľúčovým stakeholdrom projektu a TOP 

manažmentu 

6. Projektový manažment RIADENIE RIZÍK  

5. PREDPOKLADY ÚČASTNÍKOV – SPÔSOBILOSTI: 
 

♦ základné skúsenosti s riadením projektov 

♦ zodpovednosť za strategické projekty firmy 

♦ rozsiahle skúsenosti ako člen tímu, v prípade chýbajúcich skúseností ako projektový manažér 

♦ potreba efektívne zvládať rizikové a vysoko dynamické projektové prostredie 

6. VÝZVY PRE ÚČASTNÍKOV: 
 

♦ efektívne riadenie rizika 

♦ nezlaknúť sa rizika, ale ani ho nepodceniť 

♦ schopnosť predvídať a eliminovať riziko 

♦ riziko a proaktívny prístup pri jeho riadení 

Rozsah workshopu: 2 x 2 dni Certifikácia: COMM-PASS certifikát  
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2. Pyramída projektového 

manažmentu  

 

systém a integrácia workshopov projektového 

manažmentu 
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2. Pyramída projektového manažmentu 

Svetové štandardy a metodiky projektového manažmentu 
 

profesionalita, odbornosť, skúsenosti, best practices, inovácia, moderné trendy, „state of art“ 
(v prípade záujmu kompletná certifikácia podľa svetových štandardov) 

1. Projektový 

manažment ŠTART 
 

základné nástroje, 

princípy a spôsoby 

myslenia v projektovom 

manažmente 

2. Projektový 

manažment 

EXECUTIVE BIZNIS 
 

získanie strategického 

exekutívneho pohľadu na 

nástroje a princípy 

projekt. manažmentu 

3. Projek. manažm. 

BASIC – NÁSTROJE 

& PRINCÍPY 
 

spoznanie základných 

nástrojov, princípov a 

zručností ako riadiť 

projekty 

4. Projekt. manaž. 

ADVANCED – 

METÓDY & 

PROCESY 
 

získanie kompletného 

balíku kompetencií 

projektového manažéra 

6. Projektový 

manažment 

RIADENIE RIZÍK 
 

schopnosť úspešne 

pracovať v meniacom sa, 

rizikovom a neistom 

prostredí projektov 

5. Projektový 

manažment SOFT 

SKILLS 
 

zručnosti, metódy a 

prístupy riadenia 

projektov úspešných 

projektových manažérov 

7. Projektový 

manažment 

RIADENIE ZMENY 
 

základné nástroje, 

princípy a spôsoby 

riadenia a akceptácie 

zmien na projekte 

ÚSPEŠNÉ PROJEKTY 
 

komplexný systém workshopov 

projektového manažmentu 
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www.commpass.sk 

minarikm@commpass.sk 

Tel: 0907 400 392  
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